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Compte rendu du Comité Technique – 3/4/2008

Présents : B. Guilleaume, R. Lesage, P.Plumet, F. Rousselle

Préparation du comité de pilotage de Szczecin 11-12/4/2008 :

· état d’avancement du travail sur les axes et tâches à accomplir

· « ressources » : bibliographie et sites Internet
· mise en œuvre de la « boîte à outils »

Etat d’avancement du travail sur les axes et tâches à accomplir

Axe 1

· Date limite pour la rédaction des fiches programme et manuel : fin avril.

· Préparation de l’analyse comparative :

· chaque partenaire proposera ses premiers éléments d’analyse lors du comité de pilotage et pourra éventuellement envoyer des compléments après la réunion. 

· le comité technique croisera et synthétisera les différents apports pour proposer une analyse comparative mi-mai. Après réaction des partenaires, cette analyse sera validée et mise en ligne sur le site pour le 15 juin.

· On envisage également la possibilité de proposer des études de fond sur la Première Guerre dans les manuels ou les cours d’histoire.

Axe 2 

· Date limite pour la rédaction des fiches : fin mai.

· Quatre aspects du conflit sont retenus pour l’analyse comparative et la boîte à outils :

· les causes de la guerre

· une guerre « totale » au front et à l’arrière (aspects et formes nouvelles, implication des populations civiles, etc.)

· les traités et les conséquences du conflit

· les événements clés/symboliques

· La boîte à outils (site + CD-Rom) : 

· les quatre aspects retenus seront  alimentés et développés à partir des éléments fournis dans les fiches des axes 2 mais aussi 3 et 4 

· outre ces éléments, appel sera fait auprès des partenaires pour qu’ils proposent des éléments supplémentaires (documents, pistes d’exploitation, etc.).

· L’analyse comparative :

· chaque partenaire enverra ses conclusions pour le 31 août. 

· le comité technique proposera une synthèse des informations fournies.

Axe 3

· Les participants doivent déterminer et proposer lors du comité de pilotage les musées/sites qui feront l’objet d’une fiche.

· Date limite pour la rédaction des fiches : fin juin.

· Les informations fournies dans les fiches seront reprises et exploitées dans la boîte à outils.

Axe 4

· Les questions « nationales » doivent être rédigées pour le 1er mai.

· L’enquête sera réalisée du 1er au 30 septembre selon les modalités précisées et expliquées lors du comité de pilotage.
· L’option de la rédaction d’un questionnaire global à partir des questions nationales n’est plus retenue pour l’instant.
« Ressources » : bibliographie et sites Internet
· Des fiches pour les livres / CD-Rom et les sites Internet seront proposées lors du comité de pilotage.

· Pour les sites, ne seront analysés que des sites spécifiques sur la 1ère guerre et ses différents aspects. Chaque partenaire traitera les sites de son pays.

· Pour la bibliographie (livres et CR-Rom), tous les types de publications (dictionnaire, synthèse générale, manuel, catalogue, recueil de document) seront envisagés et chaque partenaire traitera les publications sans se limiter aux productions de son pays. Il sera même intéressant de disposer de plusieurs analyses de certaines publications.

Mise en œuvre de la « boîte à outils »

Elle devrait se composer de trois parties :

· les outils pour aborder et enseigner les quatre aspects du conflit

· les outils pour aborder des aspects particuliers (affiches, littérature, cinéma, monuments, etc.)

· les « ressources » avec la bibliographie, les sites Internet et les centres de documentation.
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